铁山港区啄罗作业区顺达物流仓储中心项目、顺通仓储物流项目、路港仓储物流项目

和宏远物流中转项目四个场地

平整工程施工方案

一、编制依据

北海铁山港顺达仓、顺通、路港和宏远储物流项目场地平整方案设计。
工程概况

项目总占地约163.63公顷（2454.518亩）。北海铁山港顺达仓储物流项目占地约43.65公顷（654.75亩）；北海铁山港顺通仓储物流项目占地约43.23公顷（648.52亩）；北海铁山港路港仓储物流项目占地约42.37公顷（约635.60亩）；北海铁山港宏远物流中转项目占地约39.24公顷（约588.6亩）。

三、工程任务目标
本工程的任务目标是：完成可实施区域的道路填土整平作业。
四、具体施工要求
根据功能区域划分，对仓储物流项目平整场地的区域道路进行填土作业，计划道路填土长度约5000米，填土宽度10米，填土面积共计约为5万平方米。根据现场地质情况，计划靠护岸引堤路段可填便道长度约为3000米，填土厚度0.1米；土质为砂夹部分淤泥路段需填便道长度约为2000米，填土厚度平均0.5米，道路填土方量共计约为1.3万方。。
（一）施工程序

本工程场地平整道路施工顺序如下：施工测量（交桩）放线-划定场地平整道路范围-先填靠护岸引堤位路段-利用推土机进行整平-再往吹填区域中间推填。

（二）质量要求

 填筑前对道路场地进行测量后方可填土，填土需符合道路填土施工的规范要求。
（三）其他

仓储物流项目平整场地道路填土示意图（详见附件1）。 
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（四）工程招标和结算
 根据我公司《关于印发<北海市路港建设投资开发有限公司招标采购管理办法（暂行）>的通知》（北路港发〔2022〕3号）的规定，其中第四条适用询价采购项目、（一）施工单项合同估算价在5万元人民币以上（含5万元），200万元人民币（含200万元）以下的规定，本次填土施工属适用询价采购项目范围。计划采用低价中标的原则最终比选后确定中标施工单位，此项工作具体由工程一部实施，并负责施工过程管理和工程结算办理。

                                     工程一部、资产部
                                                  2024年3月29日
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